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WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY
START FINISH MLVL

04.11.07.01. . . . . . . ENVIRONMENTAL MONITORING - START MILESTONE 24APR06 3
04.11.07.01.04. . . . . . ISSUE D0 TO DOE 03JUN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . ISSUE D1 TO REGULATORS 17JUL08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . ISSUE D2 TO REGULATORS (CD174) 25NOV08 2A
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 26MAY06 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 23JUN06 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 28JUL06 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 25AUG06 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 29SEP06 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 27OCT06 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 22NOV06 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 29DEC06 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 26JAN07 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 23FEB07 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 23MAR07 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 27APR07 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 25MAY07 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 22JUN07 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 27JUL07 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 24AUG07 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 28SEP07 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 26OCT07 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 21NOV07 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 28DEC07 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 25JAN08 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 22FEB08 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 28MAR08 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 25APR08 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 23MAY08 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 27JUN08 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 25JUL08 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 29AUG08 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 30SEP08 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 24OCT08 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 26NOV08 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 26DEC08 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 23JAN09 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 20FEB09 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 27MAR09 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 24APR09 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 29MAY09 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 26JUN09 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 24JUL09 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 28AUG09 3
04.11.07.01.05. . . . . . License Agreement Tracking - Monthly 30SEP09 3
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 25APR06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt - KDWM 28APR06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 10JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 19JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 28JUL06 2A
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04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 06OCT06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 19OCT06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30OCT06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 09JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 19JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30JAN07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 09APR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 19APR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30APR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 10JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 19JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30JUL07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 05OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 19OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30OCT07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 09JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 18JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30JAN08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 09APR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 21APR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30APR08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 10JUL08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 21JUL08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30JUL08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 07OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 20OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30OCT08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 09JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 21JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30JAN09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 08APR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 21APR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30APR09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF Qtrly O&M Rpt - DOE 10JUL09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to DOE (CD135) 21JUL09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF Qtrly O&M Rpt to KDWM (CD135) 30JUL09 2A
04.11.07.01. . . . . . . ENVIRONMENTAL MONITORING - FINISH MILESTONE 30SEP09 3
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE 18SEP06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE (CD164) 29SEP06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE 18SEP07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE (CD164) 01OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE 18SEP08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE (CD164) 01OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE 18SEP09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Annual Rpt of Appl Gen CXs to DOE (CD164) 30SEP09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT DRAFT Haz Waste/Assess/ExclusionRpt to DOE 25JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Hazardous Waste/Assess/ExclusionRpt DOE 19FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Hazardous Waste Assessment - KDWM (CD148) 01MAR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Hazardous Waste Report - KDWM (CD147) 01MAR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Claim for Exclusion Haz Wst Assess KDWM (CD149) 01MAR07 2A
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04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT DRAFT Haz Waste/Assess/ExclusionRpt to DOE 25JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Hazardous Waste/Assess/ExclusionRpt DOE 19FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Hazardous Waste Assessment - KDWM (CD148) 29FEB08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Hazardous Waste Report - KDWM (CD147) 29FEB08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Claim for Exclusion Haz Wst Assess KDWM (CD149) 29FEB08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT DRAFT Haz Waste/Assess/ExclusionRpt to DOE 23JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Hazardous Waste/Assess/ExclusionRpt DOE 17FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Hazardous Waste Assessment - KDWM (CD148) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Hazardous Waste Report - KDWM (CD147) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Claim for Exclusion Haz Wst Assess KDWM (CD149) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT DRAFT '05 Annual Toxic Chemical Rel to DOE 26MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '05 ATCR Inventory to DOE SARA 313 (CD039 & 146) 12JUN06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '05 Annual Toxic Chem Rel Inv KDEP (CD039 & 146) 30JUN06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT DRAFT '06 Annual Toxic Chemical Rel to DOE 22MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '06 ATCR Inventory to DOE SARA 313 (CD039 & 146) 08JUN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '06 Annual Toxic Chem Rel Inv KDEP (CD039 & 146) 29JUN07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT DRAFT '07 Annual Toxic Chemical Rel to DOE 22MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '07 ATCR Inventory to DOE SARA 313 (CD039 & 146) 09JUN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '07 Annual Toxic Chem Rel Inv KDEP (CD039 & 146) 01JUL08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT DRAFT '08 Annual Toxic Chemical Rel to DOE 22MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '08 ATCR Inventory to DOE SARA 313 (CD039 & 146) 08JUN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '08 Annual Toxic Chem Rel Inv KDEP (CD039 & 146) 01JUL09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 12MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 25MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 30MAY06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 07NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 20NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 30NOV06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 14MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 25MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 30MAY07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 07NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 20NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 30NOV07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 08MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 21MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 30MAY08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 11NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 24NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 26NOV08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-404 LF SA GW Rpt to DOE 11MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to DOE (CD136) 22MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-404 LF SA GW Rpt to KDWM (CD136) 29MAY09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Discharge Monitoring QA Study to DOE 26JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Discharge Monitoring QA Study to DOE 16AUG06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL DMQA Study to EPA (CD168) 29SEP06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Discharge Monitoring QA Study to DOE 24AUG07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Discharge Monitoring QA Study to DOE 17SEP07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL DMQA Study to EPA (CD168) 01OCT07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Discharge Monitoring QA Study to DOE 25JUL08 2B
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04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Discharge Monitoring QA Study to DOE 18AUG08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL DMQA Study to EPA (CD168) 01OCT08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Discharge Monitoring QA Study to DOE 26AUG09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Discharge Monitoring QA Study to DOE 17SEP09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL DMQA Study to EPA (CD168) 30SEP09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Report on Ext Gamma Rad Monitoring to DOE 23FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Rpt - Ext Gamma Rad Monitor - DOE (CD173) 01MAR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Report on Ext Gamma Rad Monitoring to DOE 22FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Rpt - Ext Gamma Rad Monitor - DOE (CD173) 29FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Rpt on Ext Gamma Rad Monitoring to DOE 23FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Rpt - Ext Gamma Rad Monitor - DOE (CD173) 27FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '07 Env Monitoring Plan to DOE 25AUG06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '07 EMP to DOE (CD155) 29SEP06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '08 Env Monitoring Plan to DOE 27AUG07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '08 EMP to DOE (CD155) 01OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '09 Env Monitoring Plan to DOE 27AUG08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '09 EMP to DOE (CD155) 01OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '10 Env Monitoring Plan to DOE 27AUG09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '10 EMP to DOE (CD155) 30SEP09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '06 ASER - DRAFT to DOE 16JUN06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '06 ASER - FINAL to DOE 31JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '07 ASER - DRAFT to DOE 18JUN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '07 ASER - FINAL to DOE 30JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '08 ASER - DRAFT to DOE 16JUN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '08 ASER - FINAL to DOE 28JUL08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '09 ASER - DRAFT to DOE 16JUN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '09 ASER - FINAL to DOE 29JUL09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT End State Vision Document to DOE 29NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL End State Vision Document to DOE Legal 27DEC06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL End State Vision Document to DOE (CD5a) 31JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT End State Vision Document to DOE 28NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL End State Vision Document to DOE Legal 27DEC07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL End State Vision Document to DOE (CD5a) 31JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT End State Vision Document to DOE 24NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL End State Vision Document to DOE Legal 23DEC08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL End State Vision Document to DOE (CD5a) 30JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT FAPQ to DOE 17JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Fed Archaelogy Prg Question to DOE (CD166) 01FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT FAPQ to DOE 16JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Fed Archaelogy Prg Question to DOE (CD166) 01FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT FAPQ to DOE 14JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Fed Archaelogy Prg Question to DOE (CD166) 30JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT FFCP to DOE 15MAR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL FFCP to DOE (CD156) 05APR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL FFCP to EPA (CD156) 13APR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT FFCP to DOE 17MAR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL FFCP to DOE (CD156) 08APR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL FFCP to EPA (CD156) 15APR08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT FFCP to DOE 16MAR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL FFCP to DOE (CD156) 06APR09 2B
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04.11.07.01.04. . . . . . FINAL FFCP to EPA (CD156) 15APR09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT GW Protection Mgmt PP to DOE 12MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL GW Protection Mgmt PP to DOE (CD30 & 169) 30MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT GW Protection Mgmt PP to DOE 13MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL GW Protection Mgmt PP to DOE (CD30 & 169) 29MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Groundwater Protection Plan to DOE 25MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Groundwater Protection Plan to DOE (CD165) 13JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Groundwater Protection Plan KDWM (CD165) 30AUG07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Annual Haz Mat Inventory Rpt to DOE 29JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Haz Mat Inv Rpt (SARA 312) to DOE (CD145) 19FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Haz Mat Inv Rpt (SARA 312) to KDEP (CD145) 01MAR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Annual Haz Mat Inventory Rpt to DOE 29JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Haz Mat Inv Rpt (SARA 312) to DOE (CD145) 19FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Haz Mat Inv Rpt (SARA 312) to KDEP (CD145) 29FEB08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Annual Haz Mat Inventory Rpt to DOE 29JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Haz Mat Inv Rpt (SARA 312) to DOE (CD145) 19FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Haz Mat Inv Rpt (SARA 312) to KDEP (CD145) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Inv of Federal Haz Waste Act to DOE 17NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Inv of Federal Haz Waste Act - DOE (CD151) 27NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Inv of Federal Haz Waste to EPA (CD151) 04DEC06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Inv of Federal Haz Waste Act to DOE 19NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Inv of Federal Haz Waste Act - DOE (CD151) 27NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Inv of Federal Haz Waste to EPA (CD151) 04DEC07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Inv of Federal Haz Waste Act to DOE 19NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Inv of Federal Haz Waste Act - DOE (CD151) 25NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Inv of Federal Haz Waste to EPA (CD151) 04DEC08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28APR06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 19MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 24MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 26MAY06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21JUN06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26JUN06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28JUN06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 25JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28JUL06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 22AUG06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 25AUG06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28AUG06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21SEP06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26SEP06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28SEP06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 23OCT06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 25OCT06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 27OCT06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 27NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28NOV06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21DEC06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 27DEC06 2B



PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.11.07.01 Environmental Monitoring 

REPORT DATE 25JUL07 RUN NO. 3977 START DATE 24APR06 FIN DATE 30SEP09 
Project Name: SHEL ASCT15:16 
Milestone Summary                               DATA DATE  24APR06 PAGE NO.   6  

WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY
START FINISH MLVL

04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28DEC06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 22JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 24JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 26JAN07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28FEB07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21MAR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26MAR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28MAR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20APR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 24APR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 27APR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 24MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 25MAY07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21JUN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26JUN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28JUN07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 24JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 27JUL07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21AUG07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 24AUG07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28AUG07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21SEP07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26SEP07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28SEP07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 22OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 24OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 26OCT07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 27NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28NOV07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21DEC07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 27DEC07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28DEC07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 22JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 24JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28JAN08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28FEB08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20MAR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26MAR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28MAR08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21APR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 23APR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28APR08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20MAY08 2B
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04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 23MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28MAY08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20JUN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 25JUN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 27JUN08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21JUL08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 23JUL08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28JUL08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21AUG08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26AUG08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28AUG08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 19SEP08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 24SEP08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 26SEP08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 22OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 24OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28OCT08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 19NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 24NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 26NOV08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 19DEC08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 23DEC08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 26DEC08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 26JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28JAN09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 25FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 20MAR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 25MAR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 27MAR09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21APR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 23APR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28APR09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 27MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28MAY09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 19JUN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 24JUN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 26JUN09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21JUL09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 23JUL09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139 & 140) 28JUL09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 21AUG09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 26AUG09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28AUG09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DRAFT report to DOE 22SEP09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139) 25SEP09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - DOE submits to KDOW (CD139) 28SEP09 2A
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04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Annual NEPA Policy Act Plan Summary to DOE 18JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL NEPA Policy Act Plan Summar to DOE (CD038) 31JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Annual NEPA Policy Act Plan Summary to DOE 17JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL NEPA Policy Act Plan Summar to DOE (CD038) 31JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Annual NEPA Policy Act Plan Summary to DOE 20JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL NEPA Policy Act Plan Summar to DOE (CD038) 30JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Notification of Haz Waste Activity to DOE 12JUN06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Notification of Haz Wst Act DOE (CD150) 10JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Notification of Haz Wst Act KDWM (CD150) 14JUL06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Notification of Haz Waste Activity to DOE 12JUN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Notification of Haz Wst Act DOE (CD150) 09JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Notification of Haz Wst Act KDWM (CD150) 13JUL07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Notification of Haz Waste Activity to DOE 12JUN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Notification of Haz Wst Act DOE (CD150) 09JUL08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Notification of Haz Wst Act KDWM (CD150) 15JUL08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Notification of Haz Waste Activity to DOE 12JUN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Notification of Haz Wst Act DOE (CD150) 09JUL09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Notification of Haz Wst Act KDWM (CD150) 15JUL09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '05 Annual NESHAPS Rpt to DOE 05JUN06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '05 Annual NESHAPS Rpt to DOE 20JUN06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '05 NESHAPS Rpt to KDAQ/EPA (CD035 & 144) 30JUN06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '06 Annual NESHAPS Rpt to DOE 05JUN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '06 Annual NESHAPS Rpt to DOE 20JUN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '06 NESHAPS Rpt to KDAQ/EPA (CD035 & 144) 29JUN07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '07 Annual NESHAPS Rpt to DOE 05JUN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '07 Annual NESHAPS Rpt to DOE 20JUN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '07 NESHAPS Rpt to KDAQ/EPA (CD035 & 144) 30JUN08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '08 Annual NESHAPS Rpt to DOE 05JUN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '08 Annual NESHAPS Rpt to DOE 19JUN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '08 NESHAPS Rpt to KDAQ/EPA (CD035 & 144) 30JUN09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT PCB Document to DOE 26MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . PCB Document (FINAL) to DOE 23JUN06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Doc. of PCBs @ PGDP (FINAL) - DOE (CD128) 01JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT PCB Document to DOE 27MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . PCB Document (FINAL) to DOE 23JUN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Doc. of PCBs @ PGDP (FINAL) - DOE (CD128) 01JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT PCB Document to DOE 27MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . PCB Document (FINAL) to DOE 23JUN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Doc. of PCBs @ PGDP (FINAL) - DOE (CD128) 01JUL08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT PCB Document to DOE 26MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . PCB Document (FINAL) to DOE 23JUN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Annual Document of PCBs at PGDP (FINAL) - DOE 01JUL09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit letter - Annual Poll Prev PP DOE (CD159) 25MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '07 Annual Pollution Prevention PP to DOE 27APR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '07 Annual Pollution Prevention PP to DOE 16MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . '07 Annual Pollution PPP (FINAL) - DOE (CD159) 31MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit letter - Annual Poll Prev PP DOE (CD159) 30MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit letter - Annual Poll Prev PP DOE (CD159) 29MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . KPDES DMR - FINAL report to DOE (CD139 & 140) 25APR06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10MAY06 2B
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04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 09JUN06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD172) 10AUG06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 08SEP06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10OCT06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 08DEC06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 09FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 09MAR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10APR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 08JUN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10AUG07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10SEP07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 09NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10DEC07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 08FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10MAR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10APR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 09MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10JUN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10JUL08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 08AUG08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10SEP08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10DEC08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 09JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10MAR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 09APR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 08MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10JUN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10JUL09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10AUG09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Submit RA/Reg Cmt Tracking Rpt DOE (CD170 & 172) 10SEP09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 14JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 14JUL06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 04OCT06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 13OCT06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 13OCT06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 08JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 12JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 12JAN07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 04APR07 2B
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04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 13APR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 13APR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 09JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 13JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 13JUL07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 03OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 15OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15OCT07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 08JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 15JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15JAN08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 03APR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 11APR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15APR08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JUL08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 11JUL08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15JUL08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 13OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15OCT08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 13JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15JAN09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 06APR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 13APR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15APR09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-S/T LF Qtrly Ops Rpt to DOE 01JUL09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/T Qtrly Ops Rpt to DOE (CD129) 13JUL09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-S/TQtrly Ops Rpt to KDWM (CD129) 15JUL09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT SA FFA Progress Report to DOE 09OCT06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Semi-Annual FFA Progress Report to DOE - FINAL 23OCT06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Semi-Annual FFA Progress Report to KDWM (CD171) 30OCT06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT SA FFA Progress Report to DOE 09APR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Semi-Annual FFA Progress Report to DOE - FINAL 20APR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Semi-Annual FFA Progress Report to KDWM (CD171) 30APR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT SA FFA Progress Report to DOE 09OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Semi-Annual FFA Progress Report to DOE - FINAL 23OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Semi-Annual FFA Progress Report to KDWM (CD171) 30OCT07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT SA FFA Progress Report to DOE 08APR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Semi-Annual FFA Progress Report to DOE - FINAL 22APR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Semi-Annual FFA Progress Report to KDWM (CD171) 30APR08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT SA FFA Progress Report to DOE 09OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Semi-Annual FFA Progress Report to DOE - FINAL 23OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Semi-Annual FFA Progress Report to KDWM (CD171) 30OCT08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT SA FFA Progress Report to DOE 08APR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Semi-Annual FFA Progress Report to DOE - FINAL 23APR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Semi-Annual FFA Progress Report to KDWM (CD171) 30APR09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . D2 Site Management Plan to DOE (FY06) 23MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . PRS Certification 22JUN06 3
04.11.07.01.04. . . . . . D2 SMP FINAL to DOE for Certification (FY06) 22JUN06 2B
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04.11.07.01.04. . . . . . D2 Site Management Plan to Regulators (FY06) 30JUN06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . D0 Site Management Plan to DOE 27SEP06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . PRS Certification of D1 SMP 08NOV06 3
04.11.07.01.04. . . . . . D1 SMP to DOE for Certification 10NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . D1 SMP to Regulators 15NOV06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Extension notification (30 Days) 20FEB07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . D2 Site Management Plan to DOE (FY06) 23FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . PRS Certification 27MAR07 3
04.11.07.01.04. . . . . . D2 SMP FINAL to DOE for Certification (FY06) 28MAR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . D2 Site Management Plan to DOE & Regs 02APR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . D0 Site Management Plan to DOE 27SEP07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . PRS Certification of D1 SMP 07NOV07 3
04.11.07.01.04. . . . . . D1 SMP to DOE for Certification 09NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . D1 SMP to Regulators 14NOV07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Extension notification (30 Days) 19FEB08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . D2 Site Management Plan to DOE (FY06) 22FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . PRS Certification 26MAR08 3
04.11.07.01.04. . . . . . D2 SMP FINAL to DOE for Certification (FY06) 27MAR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . D2 Site Management Plan to DOE & Regs 01APR08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . D0 Site Management Plan to DOE 25SEP08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . PRS Certification of D1 SMP 07NOV08 3
04.11.07.01.04. . . . . . D1 SMP to DOE for Certification 11NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . D1 SMP to Regulators 14NOV08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Extension notification (30 Days) 19FEB09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . D2 Site Management Plan to DOE (FY06) 24FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . PRS Certification 26MAR09 3
04.11.07.01.04. . . . . . D2 SMP FINAL to DOE for Certification (FY06) 27MAR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . D2 Site Management Plan to DOE & Regs 01APR09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT SPCC&C Plan/BMP Plan to DOE 06AUG07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL SPCC&C Plan/BMP Plan to DOE (CD143) 05SEP07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 12MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 23MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30MAY06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 11AUG06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 24AUG06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30AUG06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 13NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 27NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30NOV06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 13FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 23FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 28FEB07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 14MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 24MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30MAY07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 13AUG07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 23AUG07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30AUG07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 13NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 26NOV07 2B
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04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30NOV07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 11FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 21FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 28FEB08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 12MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 22MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 30MAY08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 13AUG08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 25AUG08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 29AUG08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 10NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 20NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 26NOV08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 17FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 26FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 11MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 21MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 29MAY09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-S&T LF Qtrly CMR to DOE 12AUG09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-S&T LF Qtrly CMR - DOE (CD130) 24AUG09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-S&T LF Qtrly CMR - KDWM (CD130) 28AUG09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT STP/FFCA WMPR to DOE 23FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL STP/FFCA WMPR to DOE (CD158) 21MAR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL STP/FFCA WMPR to KDWM (CD158) 30MAR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT STP/FFCA WMPR to DOE 26FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL STP/FFCA WMPR to DOE (CD158) 24MAR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL STP/FFCA WMPR to KDWM (CD158) 31MAR08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT STP/FFCA WMPR to DOE 24FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL STP/FFCA WMPR to DOE (CD158) 20MAR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL STP/FFCA WMPR to KDWM (CD158) 31MAR09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '06 Treatability Study Summary Rpt to DOE 29JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '06 Treatability Stdy Summary DOE (CD152) 14FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '06 Treatability Stdy Summary KDWM (CD152) 15MAR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '07 Treatability Study Summary Rpt to DOE 29JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '07 Treatability Stdy Summary DOE (CD152) 14FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '07 Treatability Stdy Summary KDWM (CD152) 14MAR08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '08 Treatability Study Summary Rpt to DOE 29JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '08 Treatability Stdy Summary DOE (CD152) 13FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '08 Treatability Stdy Summary KDWM (CD152) 13MAR09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 12MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 23MAY06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30MAY06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 11AUG06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 24AUG06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30AUG06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 13NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 27NOV06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30NOV06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 13FEB07 2B
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04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 23FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 28FEB07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 14MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 24MAY07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30MAY07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 13AUG07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 23AUG07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30AUG07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 13NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 26NOV07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30NOV07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 11FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 21FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 28FEB08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 12MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 22MAY08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 30MAY08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 13AUG08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 25AUG08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 29AUG08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 10NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 20NOV08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 26NOV08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 17FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 26FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 27FEB09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 11MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 21MAY09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 29MAY09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . Issue DRAFT C-746-U LF Qtrly CMR to DOE 12AUG09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . Issue FINAL C-746-U LF Qtrly CMR - DOE (CD133) 24AUG09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DOE issues C-746-U LF Qtrly CMR - KDWM (CD) 28AUG09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 12JUL06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 14JUL06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 05OCT06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 11OCT06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 13OCT06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 05JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 10JAN07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 12JAN07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 04APR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 11APR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 13APR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 03JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 11JUL07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 13JUL07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 04OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 11OCT07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15OCT07 2A
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04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 11JAN08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15JAN08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 03APR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 11APR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15APR08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JUL08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 11JUL08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15JUL08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 06OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 13OCT08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15OCT08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 13JAN09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15JAN09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 02APR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 13APR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15APR09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 07JUL09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt to DOE 13JUL09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL C-746-U LF Qtrly Ops Rpt KDWM (CD132) 15JUL09 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Wste Gen & Wste Min Progress Rpt to DOE 26FEB07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Wste Gen & Wste Min Prg Rpt to DOE (CD157) 30MAR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Wste Gen & Wste Min Progress Rpt to DOE 27FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Wste Gen & Wste Min Prg Rpt to DOE (CD157) 31MAR08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT Wste Gen & Wste Min Progress Rpt to DOE 26FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL Wste Gen & Wste Min Prg Rpt to DOE (CD157) 31MAR09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '05 WMR to KDWM (CD141) 28APR06 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '06 Watershed Monitoring Rpt to DOE 15DEC06 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '06 WMR to DOE (CD141) 01MAR07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '06 WMR to KDWM (CD141) 27APR07 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '07 Watershed Monitoring Rpt to DOE 14DEC07 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '07 WMR to DOE (CD141) 29FEB08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '07 WMR to KDWM (CD141) 28APR08 2A
04.11.07.01.04. . . . . . DRAFT '08 Watershed Monitoring Rpt to DOE 15DEC08 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '08 WMR to DOE (CD141) 27FEB09 2B
04.11.07.01.04. . . . . . FINAL '08 WMR to KDWM (CD141) 28APR09 2A


